## **Meeting 02.28**

## 역할 분배

- 스타일 배제 , 기능 구현 우선
  - 민종
    - ㅇ 메인 페이지, 로그인, 회원가입
  - 찬영
    - ㅇ 관리자 페이지
  - 건호
    - ㅇ 회원정보 수정 , 고객 요청함
  - 강산
    - ㅇ 카테고리 페이지, 상품 상세페이지
  - 상구
    - ㅇ 장바구니, 결제페이지

## 추후 일정

- UML, UI Story Board 완성 03.01
- 회의시간은 모두 오후 2시이며 상황별로 시간은 변경될 수도 있습니다.
- 매번 회의 때마다 git에 merge할 예정입니다.
- 1차회의 03.02
  - 기능 구현 1차 완성
- 2차회의 03.04
  - 기능 구현 2차 완성
- 3차회의 03.06
  - 스타일 추가, 뷰 및 전체적인 완성
- 4차 회의 03.07
  - PPT 제작 및 프로젝트 유지보수
- 5차 회의 03.08
  - PPT 수정 및 발표 준비